

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和04年02月01日

計画の名称	熊本市グリーンインフラ整備の推進													
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度 (5年間)											重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊本市													
計画の目標	熊本市中心市街地において、良好な都市景観や緑陰形成等の緑の多機能性を活用し、白川沿いや街なかにおける良好な歩行空間の形成やオープンスペースにおける賑わいを創出し、時間や距離を感じさせない魅力ある空間整備による地区全体の一体的まちづくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		339	A	339	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4当初）	（R6末）	（R8末）
1	白川河川堤防道路における散策者数を724人／日（R4）から941人／日（R8）へ増加させる。			
	白川河川堤防道路（事業実施公園隣接）における、12時間当たりの通行者数を測定する。	724人／日	832人／日	941人／日
2	街なかに緑が多いと感じる市民の割合を58％（R4）から78％（R8）へ増加させる。			
	市民アンケートで、「街なかに緑が多いと感じる」と回答した人の割合を測定する。	58%	68%	78%
3	事業実施公園にて年間イベント開催数を2件（R4）から24件（R8）へ増加させる。			
	事業実施公園における、年間のイベント等の開催件数を測定する。	2件	12件	24件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（蓮政 寺公園）	既存公園内施設再整備 0.26 ha	熊本市			■	■		90		-		
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（白川 右岸緑地）	既存公園内施設再整備 0.5h a	熊本市			■	■	■		190		-	
	A12-003	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（中心 市街地地区）	街路樹の再整備、緑化施設の 設置等	熊本市				■	■	■		30		-
	A12-004	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（計画 策定）	グリーンインフラ計画策定、 整備効果の検証	熊本市		■	■	■	■	■		29		-
												小計							339		
											合計							339			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	10	9			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	10	9			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	10	3			
翌年度繰越額 (f)	0	6			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（社会資本整備総合交付金）

