

具体的施策事業の検討<カルテ作成スケジュール(案)>

資料5

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|-------|-----------|-----|----------------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------------|---------------------|
| 計画全体 | | | ▼第3回協議会 計画の骨子 | | ▼第4回協議会 素案 | | | | ▼第5回協議会 パブコメ報告 (取りまとめ) | |
| | | | 市民意見聴取 (オープンハウス等) | | | | パブリック コメント | | | |
| | ・取組み概要の反映 | | ・施策一覧として反映 | | | | | | | |
| カルテ作成 | カルテ(たたき案) | | カルテ(案) | | | | | | | |
| | | | | | スキーム検討(具体化) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 水前寺江津湖公園利活用・保全計画 策定 |