
２ 機器，ソフトウェアの選定，調達

・電子納品の事前協議
(納品内容の確認，受理)

１ ＩＣＴ活用工事の流れ １／４

発注段階

受注者 発注者

機器・ソフトウェア
等の準 備段

階

・機器，ソフトウェアの選定，調達

・電子納品の事前協議

施工計画・
準備段階

３ ＩＣＴ活用工事の設定

・ＩＣＴ施工を希望する旨の提案
「ＩＣＴ工事計画書の提出」

(具体の工事内容，対象範囲の協議)

・ＩＣＴ施工の受理・指示
（設計図書等の貸与）

・３次元起工測量経費，３次元設計データ作成
経費の見積もり依頼

・設計図書の３次元データ化の指示の受理

・３次元起工測量経費，３次元設計データ
作成経費の見積もり提出

・見積もり内容の確認，受理

・特記仕様書への明記

指示

協議

協議

・指示の受理 ・工事基準点の指示指示

協議
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７ ３次元データの作成

６測量成果簿の作成

４ 施工計画書(起工測量編)

１ ＩＣＴ活用工事の流れ ２／４

受注者 発注者

(TLS,TS（ノンプリズム方式）,RTK-GNSSによる起工
測量 の場合)

・精度確認試験結果報告書の作成

・基準点の設定

・起工測量
・測量成果簿の作成
・起工測量成果品の作成

・３次元設計データの作成，照査

施工計画・
準備段階 (ＧＮＳＳローバーを使用する場合)

・ＧＮＳＳローバー精度確認試験結果報告書
の作成

（従来型ＵＡＶ出来形管理の場合）

・カメラキャリブレーション及び精度確認試
験結果報告書の作成

・受理，確認

・受理，確認

・受理，確認

提出

協議

提出 ・受理，確認

提出

提出 ・受理，確認

・施工計画書（起工測量編）の作成

５ 工事基準点の設置
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１０ 施工段階

１ ＩＣＴ活用工事の流れ ３／４

施工計画・
準備段階

受注者 発注者

出来形管理
段階

１１ 出来形管理段階

・出来形計測
・出来形管理写真の撮影
・出来形管理帳票の作成

・数量計算方法の協議
・３次元設計データ＋設計測量の協議

設計変更
段階

・受理，確認提出

１２ 設計変更

・設計図書等の変更，・変更数量算出
・変更積算

提出 ・受理，確認

８ 設計図書の照査

・設計図書の照査 提出 ・受理，確認

(必要により)

・岩線計測
・部分払い用出来高計測

・確認立会

９ 施工計画書(工事編)

・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書照査，起工測量結果の反映

・受理，確認提出

施工段階
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１ ＩＣＴ活用工事の流れ ４／４

受注者 発注者

１３ 電子納品の作成

・電子成果品の作成

１４ 検査

・書面検査・実地検査

・工事成績評定

検査段階 ・書面検査・実地検査

完成段階
提出 ・受理，確認
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ＩＣＴ活用工事（土工）に用いる施工技術

段階 技術名 対象作業 建設機械
監督・検査
施工管理 備考

空中写真測量（無人航空機）による起工測
－

①，②，⑤，

量／出来形管理技術 ⑭，㉖

レーザースキャナーによる起工測量／出来
－ ③，⑮，㉗

形管理技術

３次元測量／

３次元出来形管理
等の施工管理

トータルステーションによる起工測量／出
来形管理技術（土工）

測量
出来形計測
出来形管理

－ ⑯，㉘ 原則面管
理とする

トータルステーション（ノンプリズム）による
起工測量／出来形管理技術（土工）

－ ⑰，㉙

ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる起工測量／出来形管
－ ⑱，㉚

原則面管

理技術（土工） 理とする

無人航空機搭載型レーザースキャナーによ
－

②，⑤，⑲，

る起工測量／出来形管理技術（土工） ㉛

巻きだし

ＩＣＴ建設機械
による施工

３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術

敷均し
掘削

整形

ブルドーザ

３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術

掘削
整形 バックホウ

３次元出来形管理
等の施工管理

ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め管理技術 締固め回数
管理

ローラーブ
ルドーザ ⑳，㉜

１ ＩＣＴ活用工事の流れ
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ＩＣＴ活用工事に適用する要領，基準類 ＊熊本市ICT活用工事試行要領 別添-6より

⑭空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）

㉖空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

②無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

⑮レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

㉗レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

⑳ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領

㉜ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固めの監督・検査要領

①ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）

⑤公共測量におけるＵＡＶの使用に関する安全基準

③地上ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅを用いた公共測量マニュアル（案）

⑯ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝを用いた出来形管理要領（土工編）

㉘ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）

⑰ＴＳ（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）

㉙ＴＳ（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）を用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）（案）

⑱ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

㉚ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）（案）

⑲無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

㉛無人航空機搭載型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理の監督検査要領（土工編）（案）

注） ①，②，③，⑤は国土地理院 その他は国土交通省

１ ＩＣＴ活用工事の流れ
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２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達

11

「TLS」・「TS」・「RTK‐GNS



２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達
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２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達

出来形管理資料
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２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達
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２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達

出来形管理資料
出来形管理資料



２ 機器・ソフトウェア等の選定・調達
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２－２ 電子納品・電子検査の事前協議

電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に、事前協議チェックシート（土木工事用）を活用し、次の事項
について監督職員と受注者で事前協議し決定します。

17

(１)協議参加者

    ～

(２)基本事項の確認

（案件固有の21桁の数字）

（※ガイドライン(案)　【資料編】別紙2参照）

（受注者固有の8桁の数字）

(３)電子メールデータ容量、利用ソフト及びファイル形式等

発　注　者 　■　　 5Mbyte以下

受　注　者 （　　　 ）Mbyte以下

Word (Ver.      　　　   ) (Ver.      　　　   ) (Ver.      　　　   )

その他 (          　　　　   ) (     　　　   　     ) (     　　　   　     )

Excel (Ver.    　　　     ) (Ver.  　　　       ) (Ver.  　　　       )

その他 (           　　　　  ) (　　　        　     ) (　　　          　   )

図面のファイル形式

(４)納品時添付書類

　□　　 電子媒体納品書

　□　　 熊本市電子納品チェックソフトによるチェック結果を出力し、提出

(５)その他受発注者間で協議した事項

※ガイドライン（案）とは「熊本市電子納品運用ガイドライン（案）（土木編）」を示す。

事前協議チェックシート(工事用)

　実施日　平成　　年　　月　　日　

工　事　番　号 　　　　　　　第 　　　－　　　　　　　　－　　－　　　　　　－　　　号

工　  事  　名

発注機関所属コード

工　    　　期 平成　　年　　月　　日 　      平成　　年　　月　　日

事務所名・課名

主 任 監 督 員

発注者ソフト
(利用可能ソフト)

受注者ソフト
(利用可能ソフト)

納品時ソフト
(両者利用可能ソフト)

□ＳＸＦ（ＳＦＣ）形式

会    社    名

現 場 代 理 人

電子媒体納品書

チェック結果

受  　注  　者

発　  注　  者

電子メールデータ
の容量制限

表計算
ソフト

文書作成
ソ フ ト

請負者コード

利用ソフト及び
ファイル形式

工事番号

課長 課長補佐 係長 担当

＊ICT施工に関する電子成果は,通常の電子成果
と分けて別の媒体（DVD-R等）で提出すること。

＊データの形式については「熊本市電子納品運用
ガイドライン（案）」によるものを基本とするが、発注課で成果
データの確認が可能な状況なのか（閲覧ソフトの有無等）を
考慮し事前協議で確認すること。

【ＩＣＴ施工電子成果について協議事項を記入】



３ ＩＣＴ活用工事の手続き

フロー

受注者希望型のＩＣＴ活用工事では、ＩＣＴ施工を希望する場合には、契約後、施工計画書の提出までに、「ＩＣＴ活
用工事計画書（ＩＣＴ活用施工の概要，ＩＣＴ活用施工範囲図）」を作成し、打合せ簿で協議します。
協議により監督職員は、ＩＣＴ活用施工の実施、及び３次元の設計図書を作成を指示します。（契約した設計図書

は３次元化されていません）
発注者から３次元起工測量経費、３次元設計データ作成経費の見積り依頼を受けたら、見積り書を作成し提出し

ます。

ＩＣＴ活用工事の設定に係る実務内容と解説事項

受注者の実務内容 監督職員の実務内容

ICT施工を希望する旨の
提案・協議

（具体の工事内容・対象範囲）

設計図書の３次元化の指示の
了解

３次元起工測量経費、
３次元設計データ作成経費の
見積り提出

・３次元起工測量経費、３次元設計
データ作成経費の見積り提出依頼

・設計図書の３次元化の指示
起工測量（ＵＡＶ、ＴＬＳ、UAVレーザー、TS、

TS（ノンプリズム）、RTK-GNSS）
３次元設計データ（3次元設計データがない場合）

・ICT施工を希望する旨の協議
の作成

→ＩＣＴ活用工事計画書

・具体の工事内容及び対象範
囲の協議の作成

・ICT施工希望の受理・指示

・具体の工事内容及び対象範囲の受理・確認

・見積り書の作成
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３ ＩＣＴ活用工事の手続き

ICT活用工事を希望する旨の提案（受注者）

・受注者希望型の工事契約した場合で、受注者がＩＣＴ活用施工の意志が有る場合、契約後、施工計画書の提出までに Ｉ
ＣＴ施工を希望する旨の協議をします。

・協議書には「ＩＣＴ活用工事計画書」（ＩＣＴ活用施工の概要・範囲図）を添付します。

添付資料のイメージ
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工期　： 受注者　：

発注者 □協議 □その他

受注者 □報告 □提出 □その他

発議年月日

□承諾 □確認 □受理

発注者

□確認 □受理

受注者

課 長 主査 監督員 現場技術員

します。

現場代理人
主任（監理）

技術者

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

上記（□発議事項、□処理・回答）について

□承諾 □その他（　　　　）

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

処
理
・
回
答

上記発議事項について

□指示 □その他（　　　　　）

します。

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

発
議
事
項

□指示

■協議

（内容）
ICT活用工事の希望について

特記仕様書「第〇条　ICT活用工事について」によりICT活用施工を希望しますので

別途ICT活用工事計画書及びICT活用施工の概略・範囲図のとおり協議します。

工　事　打　合　簿 第　　　　号

工事名

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日



３ ＩＣＴ活用工事の手続き

受注者からの協議を受けて，ＩＣＴ活用施工の実施を指示します。
ＩＣＴ活用工事は、当面の間、測量・設計を通じて３次元のデータが整備されていないことから、当初設計では従来
通り２次元図面で契約しているため、受注者へ設計図書の３次元化を指示します。

併せて、発注者から、3次元起工測量、3次元設計データ作成について施工者へ見積り依頼します。
（設計図書のうち、平面線形、縦断線形、横断形状と、ＵＡＶやＬＳによる３次元起工測量などによって得られる３次元地形データを
使って、３次元設計データが作成されます。）

ICT活用工事を希望する旨の協議（発注者）
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工期　： 受注者　：

発注者 □協議 □その他

受注者 □報告 □提出 □その他

発議年月日

□承諾 □確認 □受理

発注者

□確認 □受理

受注者

課 長 主査 監督員 現場技術員

します。

現場代理人
主任（監理）

技術者

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

上記（□発議事項、□処理・回答）について

□承諾 □その他（　　　　）

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

処
理
・
回
答

上記発議事項について

■指示 □その他（　　　　　）

します。

協議事項について、ICT活用工事の実施を指示する。

平成　　　　年　　　　月　　　　 日

本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要となるので

実施されたい。

なお、ICT活用工事の実施に係る金額は「ICT活用工事積算要領」に基づき

算出する。

発
議
事
項

□指示

■協議

（内容）
ICT活用工事の希望について について

特記仕様書「第〇条　ICT活用工事について」によりICT活用施工を希望しますので

別途ICT活用工事計画書及びICT活用施工の概略・範囲図のとおり協議します。

工　事　打　合　簿 第　　　　号

工事名

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日


