


<検討フロー>



<部会開催時期と内容>

開催時期	検討内容
第1回 (7/23)	①部会の役割、今後の展開 ①②水前寺江津湖公園の現況の把握（各団体の活動内容） ①②今後の取組みの紹介
第2回 (8/24)	①②現況の把握・課題の抽出及び共有 ③課題を踏まえた目指すべき目標・テーマ（長期的視点）の検討
第3回 (9/28)	②現況の把握・課題の抽出及び共有 ②③計画の基本的考え方の検討
第2回 利活用・保全推進協議会 部会報告内容：課題と計画の基本的考え方について	
第4回 (11/6)	①②③協議会意見を踏まえたフィードバック ④基本方針の検討 ⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム）
第5回 (11/19)	⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム） ①②③④⑤計画の骨子（案）の検討
第3回 利活用・保全推進協議会 部会報告内容：計画の骨子（案）	
第6回 (12月)	①②③④⑤協議会意見を踏まえたフィードバック ⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム）
第7回 (1月)	⑥事業展開スケジュールの検討 ⑤⑥運営手法・担い手づくりの検討
第8回 (2月)	⑦計画素案の検討
第4回 利活用・保全推進協議会 部会報告内容：素案	
第9回 (3月)	⑦協議会意見を踏まえたフィードバック
第10回 (4月)	⑦パブリックコメント意見を踏まえた検討
第5回 利活用・保全推進協議会 部会報告内容：計画（案）	