令和4年度(2022年度) 熊本市公共交通協議会 スケジュール(予定)

資料2

	全体会	交通結節点機能強化 検討部会	バス機能強化検討部会	コミュニティ交通部会
7月	【第1回】 ・部会構成、部会委員の決定 ・全体スケジュールについて			
8月				【第1回】 ・実験の内容 (運行エリア・運行形態など)
9月				
10月				
11月		【第1回】 ・機能強化が必要な箇所の 現況把握 ・対象箇所の交通課題の整理	【第1回】 ・基幹公共交通軸の現状把握 ・バス専用レーンの必要性 ・路線・区間等の考え方	今回
12月				
1月			【第2回】 ・検討路線・区間等のアイデア ・R5年度の検討内容	【第2回】 ・分析・検証、R5年度の方針案
2月	【第2回】 ・各専門部会からの検討状況報告 ・公共交通計画の実施状況 ・令和5年度の実施内容	【第2回】 ・短期対策の検討		
3月				

※事業進捗に応じて開催時期、内容、回数は変更する可能性があります。