令和元年度（2019年度）委員会日程

資料５

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊本城文化財修復検討委員会		● 第1回委員会発足 要綱・日程説明										● 第2回 各ワーキングから報告
各ワーキング												

構造ワーキング
石垣構造の検討（重要文化財建造物下石垣・飯田丸五階櫓下石垣等）

建築ワーキング
重要文化財建造物復旧方針・補強方法の検討

石垣ワーキング
石垣復旧方針の検討（重要文化財建造物下石垣・飯田丸五階櫓下石垣等）