1 熊本市電 再生プロジェクト

■経緯

- 昨年から続発するインシデント等や3月の追突事故を受け、交通局は危機的な状況に直面
- 今後、市電が真に市民から信頼される公共交通機関となるべく、本プロジェクトを発足

■ミッション

- 人・モノ・組織など、交通局の運営に係る全ての分野を立て直し、将来にわたり持続可能な交通局へ生まれ変わることで、市民・利用者が安心して利用できる熊本市電を再生

■推進体制

2 再生プロジェクトの作業スケジュール

- 現在、タスク・フォースを中心に、これまでの取組状況等を踏まえた上で、課題や対策方針等を内部整理中。
- 今後、8月上旬を目途に外部委託に関する委託業者と契約予定。その後、作業スケジュールを精査し、具体的な工程を整理。
- 人、モノ、組織などに関する課題、対応方針、対策の整理、これらに必要となるコストや期間、運行体制、収支シミュレーションなどを随時行い、整理ができた事項から、特別委員会等へ報告する。

■作業スケジュールのイメージ

項目	令和7年度										令和8年度～	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
①課題・対応方針	→											
②対策案、コスト、期間の整理					→							
③収支・運行体制の整理								→				
特別委員会への報告	※ ①～③の作業・整理状況を随時報告 →											
対策の実施	※ 当面の安全対策は実施しつつ、議会承認を得た対策から順次実施 →											

改革の方向性を公表

← 外部委託期間(R7.8月上旬～R8.3月末を想定) →