今年度の取組：路線バスにおける輸送資源を活用した運行効率化(ダウンサイジング)の検討

1 検討の目的

本市では、**バス利用者の減少・大型バス運転士不足**等に伴い『市内中心部～郊外部』でも大型バスでの運行維持が難しく、**現状のままでは廃止を検討せざるを得ない路線が存在**する。

市内中心部のバス路線が廃止になっても、付近に他路線のバス停があるため、本市が定める「**交通空白地域・不便地域**」に該当せず、バス路線の代替移動手段となる本市助成の**デマンド型コミュニティ交通を導入することができず**、市民の移動サービスが低下する。

バス路線を維持し**市民の移動サービスを確保**するため、バス利用の**需要規模に応じた運行形態の最適化(ダウンサイジング)**の検討を行う。

- デマンド型
- コミュニティ交通
- 導入地域

- 空白地域
最寄りのバス停から1,000m以上離れた地域
- 不便地域
最寄りのバス停から500m以上離れた地域

2 検討対象路線

『市内中心部～郊外部』を運行するバス路線のうち、下記条件に該当する路線から、同一バス事業者が運行する6路線を選定。

- 1便あたりの平均利用人数が、おおむね9人以下の路線
- 収支率が低い路線

検討路線	運行区間
路線①	市内中心部 ⇄ 郊外部
路線②	市内中心部 ⇄ 郊外部
路線③	市内中心部 ⇄ 郊外部
路線④	市内環状
路線⑤	市内環状
路線⑥	郊外部 ⇄ 郊外部(地域拠点間)

3 検討内容

4 検討結果

(1) バス利用履歴データの分析

検討対象6路線のICカード利用履歴データ(令和3年6月利用実績)を基に分析を行った結果、利用状況が次の3パターンに分類された。

■パターン1：朝、夕の利用が多く、日中は利用が少ない(4路線：路線①～④)

■パターン2：日中の時間帯においても一定の利用がある(1路線：路線⑤)

■パターン3：全時間帯において利用が少ない(1路線：路線⑥)

輸送資源を活用した交通体系の効率化について ②

今年度の取組：路線バスにおける輸送資源を活用した運行効率化(ダウンサイジング)の検討

(2) 運行形態の最適化(ダウンサイジング)の検討

(1) の分析結果を踏まえ、運行形態の最適化として、運行車両を大型バス⇒小型車両(9人乗り)にダウンサイジングすることによる運行シフトの見直しを行った。

■ 基本的な見直し方法

最大車内人数9人以下の便について、運行車両を大型バス⇒小型車両(9人乗り)に転換し、バス事業者⇒タクシー事業者へ運行を委託する。 ※小型車両を「路線バス」として運行 (小型車両はバス事業者が調達)

■ 運行シフト内に最大車内人数が9人以上の便が存在する場合の見直し方法

最大車内人数9人以上の便について、小型車両(9人乗り)を複数台運行する運行シフトを組むことにより、運行シフト全体をバス事業者⇒タクシー事業者へ運行委託することができる。

参考

(3) 小型車両導入(ダウンサイジング)効果

■ 運行シフト数の変化

路線①～路線⑥を、大型バス⇒小型車両運行へ転換した場合の「運行シフト数」の変化

バス事業者				タクシー事業者				
大型バス				小型車両(9人乗り)				
管轄営業所	路線	運行シフト数(現行)			路線	運行シフト数(見直し後)		
		平日	土曜	日祝		平日	土曜	日祝
営業所A	路線①	8	5	5	路線①	10.5	7	6
	路線②							
	路線③							
	路線④	2	1	1	路線④	3	2	1
	路線⑤	7	5	4	路線⑤	6.5	4	4
営業所B	路線⑥	2	1	1	路線⑥	2	1	1

■ 運行経費(車両関係経費)の変化

大型バス⇒小型車両運行へ転換した場合の「運行経費(車両関係経費)」の変化

- 車両購入費 ⇒ 大型バス(中古) 1台あたり 約650千円/年
↓
小型車両(改修費込) 1台あたり 約500千円/年
- 燃料費 ⇒ 走行キロ1kmあたり 約70%削減
- 車両維持費 ⇒ 車両1台あたり 1年平均 約45%削減 (修繕費等)

※小型車両の運行委託料(人件費等)については、バス事業者とタクシー事業者との協議により決定

小型車両導入効果

- 大型バス運行シフト数の削減による**運転士の労務環境改善**(休日・時間外勤務削減等)及び**運転士不足の解消**
- 運行経費削減による**バス事業者の経営状況の改善**
- フィーダー路線の維持による郊外部における移動サービス確保・その**モデルケース化**

(4) 次年度(令和4年度)のスケジュール

検討対象6路線のうち、1路線について令和4年度中に小型車両を導入予定。各路線における小型車両の導入効果・実効性等を総合的に検討し、バス事業者において小型車両導入路線を選定し、運行開始に向け準備を進めていく。