平成 22 年度 第 2 回 史跡・建築部会（合同開催）
会議録（要旨）

- 1、日 時：平成 22 年 12 月 9 日（木） 13 時 30 分～16 時 00 分
- 2、場 所：熊本市古京町別館 2 階 第 1 研修室
- 3、出席委員：服部建築部会長、伊東委員、今村委員、北野委員、高瀬委員、山尾委員
（田中史跡部会長 欠席）
- 4、審 議
審議内容：馬具櫓復元整備に伴う諸問題の検討
(1) 石垣保存修理の実施について（史跡部会）
現状報告及び修理範囲、施工方法等の検討
(2) 復元建造物の設計検討（建築部会）
設計進捗状況報告及び諸問題の検討

【審議内容】

■史跡部会 会議録（要旨）

(1) 石垣保存修理の実施について

○事務局説明

- ・石垣解体範囲について別紙資料（縦横断面測量図化データ）を提出し、解体範囲の説明を行う。
- ・資料をもとに現地にて解体範囲の確認をしていただいた。
- ・石垣東面⑫⑭については、現地で確認を行い解体範囲の指導をいただく。

○審議結果

- ・石垣解体範囲については、縦横断面測量図化データに基づく解体予想ライン（緑線）で了承をいただいた。

○審議結果を受けて（事務局報告）

- ・馬具櫓石垣保存修理工事は、今後、解体作業を進め、解体終了間際に部会を再度開催し、解体後の現場状況及び積み直し方法等について指導を仰ぐこととする。
（平成 23 年 2 月 15 日：史跡部会開催予定）

■ 建築部会 会議録（要旨）

（2）復元建造物の設計検討（建築部会）

○ 設計者説明（文化財建造物保存技術協会）

- ・ 国復元検討委員会の指摘に伴い、復元年代や各部材寸法、構造、設備など追加修正部分の報告を行う。

○ 審議結果

- ・ 瓦の形状や細部の寸法など資料に対する指導・助言をいただく。
- ・ 国復元検討委員会へ再度提出する資料については、了承いただいた。
- ・ 詳細設計については、次回以降の建築部会で更にご審議いただく。