資料2

熊本城の復旧状況（令和4年度）①＜本丸地区＞

①戌亥櫓【復元】
・櫓解体保存工事



② 宇土櫓【重文】
・五階櫓解体保存工事
・石垣復旧設計



Ⓐ南大手門【復元】
・櫓解体保存設計

Ⓑ未申櫓【復元】
・櫓復旧方針策定

③飯田丸五階櫓【復元】
・五階櫓台石垣復旧工事
・櫓復旧設計



Ⓒ平櫓【重文】
・石垣復旧変更設計

Ⓓ北東櫓群【重文】
・石垣復旧設計

④石門周辺
・崩落石材回収工事・測量
・石垣復旧設計（北側）




Ⓔ本丸御殿【復元】
・石垣復旧設計

Ⓕ南東櫓群【重文】
・櫓復旧設計

Ⓖ数寄屋丸二階御広間【復元】
櫓解体保存設計

⑤馬具櫓【復元】
・櫓解体保存工事
・崩落石材回収工事・測量





＜凡　例　＞

- 工事完了
- 工事実施
- 調査・設計・方針検討中
  ※文化財修復検討委において審議

【重文】 重要文化財建造物


【復元】 復元建造物

熊本城の復旧状況（令和4年度）②＜本丸地区以外＞

資料2

Ⓗ 旧細川刑部邸【県重文】
・復旧設計

⑥監物櫓【重文】
・櫓復旧工事



旧細川刑部邸
三の丸広場
三の丸第2駐車場
三の丸第1駐車場
催し広場
二の丸広場
監物櫓
⑥
⑮料金所設置
⑯休憩所

別図（本丸地区）参照

＜凡　例＞

- 工事完了
- 工事実施
- 調査・設計・方針検討中
  ※文化財修復検討委において審議

【重文】 重要文化財建造物

【復元】 復元建造物